



**ROMANIA**  
**JUDETUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU**



**H O T Ă R Ă R E A nr. 179/2023**

privind aprobarea duratei de implementare a proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în Stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, județul Hunedoara” și a cheltuielilor ramase de decontat din fonduri proprii

POR 2014-2020,

Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului,  
Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Apel de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1.

Consiliul Local al Orașului Geoagiu, județul Hunedoara;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 189/07.12.2023, referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 189/07.12.2023 prin care se propune aprobarea duratei de implementare a proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în Stațiunea Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, județul Hunedoara” și a cheltuielilor ramase de decontat din fonduri proprii, raportul de specialitate al Compartimentului Implementare Proiecte nr. 189/07.12.2023, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate sub nr. 675/08.12.2023, nr. 681/08.12.2023 și nr. 687/08.12.2023;

Ținând seama de faptul că orașul Geoagiu a obținut finanțare pentru proiectul „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”, cod SMIS 118023, contract de finanțare nr. 17/22.05.2017 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specific, Apel de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1.

Reținând Hotărârea Consiliului Local Geoagiu nr.125 / 24.10.2018 privind aprobarea actualizării proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi” și a cheltuielilor aferente implementării sale și necesitatea finalizării integrale a proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”, cod SMIS 118023 care a fost inclus în lista proiectelor Programului Operațional Regional 2014-2020 ca fiind nefinalizat;

În conformitate cu dispozițiile:

- OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 prin care sunt reglementate acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.
- Ordinului MIPE nr. 4008/2023 privind modificarea Anexei 10.8 ”Model orientativ contract de finanțare”, Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015
- art. 20 alin. (1) lit. j) și ale art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,



**ROMANIA**  
**JUDETUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU**



În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ”d”, alin (4) lit ”a”, alin. (7) lit.”e”, ”f”, j” și ale art. 139 alin. (3) lit. ”a” și ale art. 196 alin. (1), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T A R A S T E**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea termenului de implementare a proiectului cu titlul „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”, cod SMIS 118023, prin modificarea prevederilor contractului de finanțare nr. 17/22.05.2017, în sensul stabilirii acestuia ca proiect nefinalizat, în scopul finalizării integrale până în data de 30.06.2024.

**Art 2.** Se aprobă continuarea implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023 din bugetul propriu al Unității Administrativ-Teritoriale orașul Geoagiu în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2024, prin cuprinderea în bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2024 a sumei de 105.951,37 lei reprezentând valoarea estimată necesară finalizării proiectului .

**Art. 3.** Se aprobă obligațiile Unității Administrativ-Teritoriale orașul Geoagiu, rezultate din calitatea de Beneficiar al proiectului „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”, cod SMIS 118023, finanțat în cadrul POR 2014-2020, în contextul încadrării sale ca proiect nefinalizat.

**Art. 4.** Se împuternicește Primarul orașului Geoagiu, domnul Cărăguț Vasile, să semneze toate actele necesare și actul adițional la contractul de finanțare nr. 17/22.05.2017, în numele și pentru Unitatea Administrativ-Teritorială orașul Geoagiu.

**Art. 5.** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Compartimentului Implementare Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției prefectului județul Hunedoara;
- Primarului orașului Geoagiu;
- Compartimentului Buget, Financiar, Compartimentului Implementare Proiecte,;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare.

**Geoagiu, 08.12.2023**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
NYESTE IULIA ELENA**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar General  
jr. Cimpoeșu Maria**



**ROMANIA**  
**JUDETUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU**



Anexa 2 la Ordinul MIPE nr. 4008/2023

**Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT**

Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlul „Crearea de facilități pentru recreere și agrement în stațiunea Geoagiu - Băi”, cod SMIS 118023 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 contract de finanțare nr. 17/22.05.20217, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023

(1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.06.2024, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.

(2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

(3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

(4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

(5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

(6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.



**ROMANIA**  
**JUDETUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU**



**PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII  
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 179/08.12.2023**

| Nr. crt.   | Operațiuni efectuate  | Data ZZ/LL/AN  | Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura Secretar General UAT   |  |                   |  |
|--|---|--|--|--|-------------------|--|
| 0  | 1   | 2  | 3  |  |                   |  |
|  | Consilieri în funcție = 15; consilieri prezenți = 11  |  |  |  |                   |  |
| 1  | <p>Adoptarea hotărârii s-a făcut prin vot deschis, cu majoritate:</p> <table border="1" data-bbox="156 808 1070 1077"><tr><td data-bbox="156 808 443 1077"><b>Simplă,</b><br/><b>art. 5 lit. ee</b><br/><br/>Nu este cazul</td><td data-bbox="443 808 762 1077"><b>Absolută</b><br/><b>art. 5 lit. cc = 8 voturi</b><br/>Voturi pentru – 11<br/>Voturi împotriva – 0<br/>Abțineri - 0<br/>Nu au votat - 0</td><td data-bbox="762 808 1070 1077"><b>Calificată,</b><br/><b>art.5 lit.dd =11voturi</b><br/><br/>Nu este cazul</td></tr></table> <p style="text-align: center;">Vot secret – nu este cazul</p> | <b>Simplă,</b><br><b>art. 5 lit. ee</b><br><br>Nu este cazul             | <b>Absolută</b><br><b>art. 5 lit. cc = 8 voturi</b><br>Voturi pentru – 11<br>Voturi împotriva – 0<br>Abțineri - 0<br>Nu au votat - 0 | <b>Calificată,</b><br><b>art.5 lit.dd =11voturi</b><br><br>Nu este cazul | <b>08.12.2023</b> |  |
| <b>Simplă,</b><br><b>art. 5 lit. ee</b><br><br>Nu este cazul | <b>Absolută</b><br><b>art. 5 lit. cc = 8 voturi</b><br>Voturi pentru – 11<br>Voturi împotriva – 0<br>Abțineri - 0<br>Nu au votat - 0  | <b>Calificată,</b><br><b>art.5 lit.dd =11voturi</b><br><br>Nu este cazul |  |  |                   |  |
| 2  | Comunicarea către primar  | <b>11.12.2023</b>  |  |  |                   |  |
| 3  | Comunicarea către prefectul județului   | <b>11.12.2023</b>  |  |  |                   |  |
| 4  | Aducerea la cunoștința publică  | <b>11.12.2023</b>  |  |  |                   |  |
| 5  | Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  | <b>11.12.2023</b>  |  |  |                   |  |
| 6  | Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz  | <b>11.12.2023</b>  |  |  |                   |  |